

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

ID CAB: 240

IDENTIFICACIÓN

N/A	Implementacion Firewall Azure
-----	-------------------------------

RESOLUCIÓN CAB

APROBADA

Observaciones:

No hay observaciones técnicas. Se separa en 2 fases de ejecución. La primera lunes 29 soklo con Swift y el lunes 6 lo restante para no aectar producción en fin de año.

PLANIFICACIÓN:

Fecha para Ejecución:	29-12-2025	Hora:	19:30
-----------------------	-------------------	-------	--------------

VOTACIÓN:

ARQUITECTURA	<i>juan.seaman@tanner.cl</i>	NO PARTICIPA
CIBERSEGURIDAD	<i>mauricio.guerra@tanner.cl</i>	APROBADA
CONTINUIDAD TSF	<i>alejandro.zamora@tanner.cl</i>	NO PARTICIPA
DATA FACTORY	<i>fabriciano.miranda@tanner.cl</i>	NO PARTICIPA
DIGITAL FACTORY	<i>daniloleiva.ext@tanner.cl</i>	NO PARTICIPA
INCIDENTES	<i>marcelo.mora@tanner.cl</i>	APROBADA
MESA DE AYUDA	<i>daniel.perez@tanner.cl</i>	NO PARTICIPA
OPERACIONES TI	<i>enrique.dominguez@tanner.cl</i>	APROBADA
OPERACIONES TI - BCO	<i>enrique.dominguez@tbd.cl</i>	NO PARTICIPA
REDES	<i>hernan.chacon@tanner.cl</i>	ABSTENCION
RIESGO OPERACIONAL	<i>cristian.ardiles@tanner.cl</i>	NO PARTICIPA

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción de la solicitud debe ser APROBADA

FECHA CAB:	26-12-2025
-------------------	------------