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Formulario presentación cambios en CAB

FORMULARIO PRESENTACION A CAB

	IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO

	Área iniciativa
	Automotriz TSF

	Nombre iniciativa:
	GCTI-464 Actualización Proveedor de Prenda

	Nombre responsable:
	Alejandro Leon (PM) Karen Bravo (PO)

	Correo electrónico:
	aleon.ext@tanner.cl

	Id RFC:
	
	

	¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior?
	
SI: ___ NO: _X_


	Fecha de la última presentación (actual)
	07-11-2025



	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

	Detallar el cambio propuesto:

	El negocio ve la necesidad de cambiar el proveedor actual para los documentos de prenda como normativo antes del 17/11.
Se crea nuevo modelo de base de datos para manejar de forma dinámica los proveedores de prenda tanto como los notarios y fechas relacionadas a documentos de mandato especial generados desde api de documentos.





	MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

	Explique por qué se debe implementar el cambio:

	Se crean nuevas versiones de templates para documentos de mandato especial de persona jurídica para orígenes MVCA, Nissan e integración dealer los cuales quedan configurados para empezar a salir en la descarga de documentos desde el 17/11/2025




	PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO

	Tipo de prioridad:
	Muy Alto (Emergencia)
	_____
	

	
	Alto
	__X__
	

	
	Normal
	_____
	

	
	Bajo
	_____
	



	TIPO DE CAMBIO

	Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio:

	____ La red
	__X__ Base de datos
	____ Sistema operativo

	____ Hardware
	__X__ Software instalado
	____ Seguridad

	__X__ Otro
	____ Programar Interrupción
	____ Procedimientos

	
	
	

	Descripción del tipo de cambio "Otro":
	Reemplazar archivos RPT en maquina de SECA



	
IMPACTO EN PERSONAL

	Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

	NO



	IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO

	Nro
	Servicio
	Descripción
	Durante (S/N)
	Después
(S/N)

	1
	Api Generador documentos
	
	S
	N

	2
	Api middleware
	
	S
	N

	3
	Descarga de documentos de SECA
	
	S
	N



	RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION
	

	Nro
	Indicar los riesgos de la implementación
	Medidas de mitigación

	1
	Caída de aplicativos de descarga de documentos desde MVCA
	Rollback

	2
	Errores en documentos de mandato especial para orígenes MVCA, Nissan o Integracion Dealer
	validación de configuraciones creadas para nuevo template.
Rollback

	3
	
	

	...
	
	



	TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

	Etapa de la implementación del cambio
	Tiempo requerido: (hh:mm)

	Tiempo para ejecución del cambio:
	30 min

	Tiempo para validación área que solicita:
	60 min

	Tiempo para vuelta atrás:
	90 min



	ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

	Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

	Reestablecer los pipelines indicados en el documento de PAP.
Reestablecer archivos RPT de SECA indicados en documento de PAP




 
	APROBACIÓN DE QA

	Nombre responsable QA:
	Nayp Marambio

	Fecha aprobación:
	30/10/2025



	PRUEBAS DE CARGA
	
	
	

	Concepto
	Servidor de ejecución:
	Sin software
	Con software en ejecución
	Carga 10 trxs paralelas
	Carga 100 trxs paralelas
	Carga 1000 trxs paralelas

	Memoria (GB)
	
	
	
	
	
	

	Disco (GB)
	
	
	
	
	
	

	CPU (%)
	
	
	
	
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	
	
	
	
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	
	
	
	
	
	



Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ___X___


	FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO

	Fecha
	10-11-2025
	Hora:
	21:00






SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB


	OBSERVACIONES 

	



Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____
Medio: _____
Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.



Fecha: dd-mm-aaaa
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