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Formulario presentación cambios en CAB

FORMULARIO PRESENTACION A CAB

	IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO

	Área iniciativa
	Operaciones

	Nombre iniciativa:
	UPGRADE Version Kubernetes AKS5

	Nombre responsable:
	Luis vidal

	Correo electrónico:
	Luis.vidal@tanner.cl

	Id RFC:
	
	

	¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior?
	
SI: __ NO: __x_


	Fecha de la última presentación
	



	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

	Detallar el cambio propuesto:

	Para mantener la actualización de Kubernetes productivo en TSF se necesita actualizar su versión en el Cluster a la actual de banco producción (1.31.11).

NO SE REALIZARÁ NINGUN RECABLEADO Y NO SE MOVERAN APLICACIONES POR LO CUAL NO AMÉRITA PRUEBAS POST ACTUALIZACION.

ADEMAS LOS AMBIENTES BAJOS(1.32.7) YA CUENTAN CON UNA VERSION SUPERIOR EN LA CUAL VALIDA LA COMPATIBILIDAD CON LA 1.31.11.

Actualmente AKS5 tiene la versión de Kubernetes 1.28.9

Observación adicional: Esta actualización también se hizo en producción banco y no afecto los aplicativos



	MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

	Explique por qué se debe implementar el cambio:

	· Para estar alineado con versiones actuales que dan soporte en azure, y tener mas funcionalidades nuevas que permiten dichas actualizaciones, homologar también con producción banco la versión productiva.



	PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO

	Tipo de prioridad:
	Muy Alto (Emergencia)
	_____
	

	
	Alto
	__X__
	

	
	Normal
	_____
	

	
	Bajo
	_____
	




	TIPO DE CAMBIO

	Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio:

	____ La red
	____ Base de datos
	____ Sistema operativo

	____ Hardware
	___ Software instalado
	____ Seguridad

	__x__ Otro
	____ Programar Interrupción
	____ Procedimientos

	Descripción del tipo de cambio "Otro":
	



	
IMPACTO EN PERSONAL

	Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

	NO



	IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO

	Nro
	Servicio
	Descripción
	Durante (S/N)
	Después
(S/N)

	1
	Aks5
	Apps activas del aks5
	S
	N

	2
	
	
	
	



	RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION
	

	Nro
	Indicar los riesgos de la implementación
	Medidas de mitigación

	1
	No existe riesgo
	



	TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

	Etapa de la implementación del cambio
	Tiempo requerido: (hh:mm)

	Tiempo para ejecución del cambio:
	120 minutos

	Tiempo para validación área que solicita:
	NA

	Tiempo para vuelta atrás:
	NA



	ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

	Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

	No existe estrategia de rollback



	ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS

	Concepto
	Servidor de ejecución:
	Incremento esperado:
	Disponibilidad actual:

	Memoria (GB)
	
	
	

	Disco (GB)
	
	
	

	CPU (%)
	
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	
	
	



	ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO

	Concepto
	Requerido actual
	Crecimiento en 3 meses
	Crecimiento en 6 meses

	Memoria (GB)
	
	
	

	Disco (GB)
	
	
	

	CPU (%)
	
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	
	
	



	
APROBACIÓN DE QA

	Nombre responsable QA:
	

	Fecha aprobación:
	dd-mm-aaaa



	PRUEBAS DE CARGA
	
	
	

	Concepto
	Servidor de ejecución:
	Sin software
	Con software en ejecución
	Carga 10 trxs paralelas
	Carga 100 trxs paralelas
	Carga 1000 trxs paralelas

	Memoria (GB)
	
	
	
	
	
	

	Disco (GB)
	
	
	
	
	
	

	CPU (%)
	
	
	
	
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	
	
	
	
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	
	
	
	
	
	



Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

	FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO

	Fecha
	09-12-2025
	Hora:
	21:00





SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB


	OBSERVACIONES 

	



Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____
Medio: _____
Bajo:  ___x__

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.



Fecha: DD-MM-AAAA
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