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Formulario presentación cambios en CAB

FORMULARIO PRESENTACION A CAB

	IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO

	Área iniciativa
	TBD

	Nombre iniciativa:
	GCTI-TBD-40-44 TV – Pubicaciones Mora migración + notificaciones. 

	Nombre responsable:
	Melissa Abdala

	Correo electrónico:
	Melissa.abdala@tbd.cl

	Id RFC:
	
	

	¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior?
	
SI: __ NO: _X_


	Fecha de la última presentación (actual)
	Actual: 23-01-2026



	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

	Detallar el cambio propuesto:

	Se requiere la migración del sistema de publicaciones automáticas al ambiente Banco.
Además se solicitan los siguientes ajustes que son parte de la iniciativa gcti-44:
Requerimiento 1: Incorporar campo email en datos Aval de Core2
Actualmente, no contamos con la información de contacto de los avales de nuestros clientes. 
Requerimiento 2: Agregar de Configuración de notificaciones en mantenedor 
Es necesario agregar un nuevo campo numérico en la configuración de documentos, que permita definir si se requiere notificación por correo electrónico y el número de días previos para realizar dicha notificación. Estos campos deben activarse cuando se configure la opción "Habilitar rol Cliente/Deudor/Aval" en "Sí" (cada rol por separado).
Requerimiento 3: Notificar a Clientes y Avales
Se debe generar un correo automático de notificación para Clientes y Avales, indicando que su publicación está programada para realizarse en "X" días.
 




	MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

	Explique por qué se debe implementar el cambio:

	Cumplimiento de la normativa legal



	PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO

	Tipo de prioridad:
	Muy Alto (Emergencia)
	_____
	

	
	Alto
	____
	

	
	Normal
	__x__
	

	
	Bajo
	_____
	





	TIPO DE CAMBIO

	Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio:

	____ La red
	___x__ Base de datos
	___ Sistema operativo

	____ Hardware
	__ X __ Software instalado
	___ Seguridad

	____ Otro
	____ Programar Interrupción
	____ Procedimientos

	
	
	

	Descripción del tipo de cambio "Otro":
	

	IMPACTO EN PERSONAL

	Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

	No se requieren actividades manuales adicionales.



	IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO

	Nro
	Servicio
	Descripción
	Durante (S/N)
	Después
(S/N)

	1
	Backoffice-dicom
	Actualización
	SI
	NO

	2
	Api-dicom-publication
	Actualización
	SI
	NO

	3
	Fn-dicom-publication
	Actualización
	SI
	NO

	4
	Worker-dicom-orchestrator
	Actualización
	SI
	NO

	5
	Fuentes Core
	Actualización  
	SI
	NO



	RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION
	

	Nro
	Indicar los riesgos de la implementación
	Medidas de mitigación

	1
	No publicación de los Avales
	Rollback de la api de notificación.

	2
	No notificar a los avales mediante correo
	Rollback de componentes de worker y function. 

	3
	Que no se puedan ingresar contactabilidad de avales en core
	Rollback de las piezas de core.

	
	
	



	TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

	Etapa de la implementación del cambio
	Tiempo requerido: (1:20 hrs)

	Tiempo para ejecución del cambio:
	01:30 hrs

	Tiempo para validación área que solicita:
	01:00 hrs

	Tiempo para vuelta atrás:
	02:30 hrs



	ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

	Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

	Rollback de las versiones de:
Backoffice-dicom
Api-dicom-publication
Fn-dicom-publication
Worker-dicom-orchestrator

Rollback de fuente core. 




	ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS

	Concepto
	Servidor de ejecución:
	Incremento esperado:
	Disponibilidad actual:

	Memoria (GB)
	No aplica
	
	

	Disco (GB)
	No aplica
	
	

	CPU (%)
	No aplica
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	No aplica
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	No aplica
	
	



	ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ESPERADO -> N/A

	Concepto
	Requerido actual
	Crecimiento en 3 meses
	Crecimiento en 6 meses

	Memoria (GB)
	N/A
	
	

	Disco (GB)
	
	
	

	CPU (%)
	
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	
	
	



	APROBACIÓN DE QA / UAT

	Nombre responsable QA/UAT
	

	Fecha aprobación:
	



	PRUEBAS DE CARGA
	
	
	

	Concepto
	Servidor de ejecución:
	Sin software
	Con software en ejecución
	Carga 10 trxs paralelas
	Carga 100 trxs paralelas
	Carga 1000 trxs paralelas

	Memoria (GB)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Disco (GB)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	CPU (%)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Tráfico red (Kbps)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	TPH (Trxs por hora)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A



Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI ____       NO _X_


	FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO

	Fecha
	29/01/26
	Hora:
	Por definir









SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB


	OBSERVACIONES 

	



Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____
Medio: _____
Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.
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