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Formulario presentación cambios en CAB

FORMULARIO PRESENTACION A CAB

	IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO

	Área iniciativa
	Automotriz TSF

	Nombre iniciativa:
	GCTI-438 – GPS Riesgo o carrito de compras - Modificaciones Mónaco

	Nombre responsable:
	Alejandro Leon (PM) y Joselyn Bolton (PO)

	Correo electrónico:
	aleon.ext@tanner.cl  joselyn.bolton@tanner.cl 

	Id RFC:
	
	

	¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior?
	
SI: __ NO: __X_


	Fecha de la última presentación (actual)
	19-03-2026



	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

	Detallar el cambio propuesto:

	Se implementan modificaciones en el sistema Mónaco (MVCA y MACA) incorporando un carrito de compras en el simulador de créditos, que permite agregar productos adicionales (como GPS, garantías, etc.) al proceso de simulación.
El cambio incluye ajustes en front y backend, integración con el servicio de cálculo, visualización en distintos perfiles y generación de documentos asociados (ej: contrato GPS).
Además el cambio considera negocios provenientes desde integración dealer donde ahora estará habilitado para recibir un objeto de carrito de compras con sus productos y totales para posteriormente ser inyectado en Monaco y seguir el flujo desde ahí.



	MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

	Explique por qué se debe implementar el cambio:

	El cambio se implementa para mejorar la gestión y visualización de productos adicionales en los créditos, permitiendo incorporarlos directamente en la simulación y cálculo del financiamiento.
Esto mejora la experiencia del usuario, aumenta la precisión del cálculo (incluyendo productos en el monto a financiar) y habilita nuevas funcionalidades comerciales.



	PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO

	Tipo de prioridad:
	Muy Alto (Emergencia)
	_____
	

	
	Alto
	__X___
	

	
	Normal
	_____
	

	
	Bajo
	_____
	



	TIPO DE CAMBIO

	Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio:

	____ La red
	_X_ Base de datos
	____ Sistema operativo

	____ Hardware
	_X__ Software instalado
	____ Seguridad

	____ Otro
	____ Programar Interrupción
	____ Procedimientos

	
	
	

	Descripción del tipo de cambio "Otro":
	





	IMPACTO EN PERSONAL

	Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

	No se requiere la incorporación de actividades manuales adicionales de forma permanente.
El cambio automatiza el manejo de productos adicionales dentro del flujo existente, manteniendo la operación actual sin necesidad de intervención manual extra.



	IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO

	Nro
	Servicio
	Descripción
	Durante (S/N)
	Después
(S/N)

	1
	Monaco
	Se modifica flujo de simulación para permitir agregar productos al carrito de compra, se agregan nuevos documentos para su descarga y firma electrónica.
Se modifican vistan para visualizar totales y detalles de productos de carrito de compras
	S
	N

	2
	Integracion Dealer
	Se modifica objeto de entrada para permitir recepcion de carrito de compra desde los dealer, se agrega logica para insercion y envio de este a Monaco.
	S
	N

	3
	Generador de documentos
	Se agregan nuevos documentos relacionados a GPS.
	S
	N

	4
	Mantenedor Automotriz
	Se realizan correcciones a modulo ya existente de produccion adicionales
	S
	N



	RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION
	

	Nro
	Indicar los riesgos de la implementación
	Medidas de mitigación

	1
	Error en flujo de simulación desde Monaco
	Rollback

	2
	Error en inyeccion desde integración Dealer
	Rollback

	3
	Errores en generación de documentos para firma en Monaco
	Rollback


	...
	
	



	TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

	Etapa de la implementación del cambio
	Tiempo requerido: (hh:mm)

	Tiempo para ejecución del cambio:
	02:00

	Tiempo para validación área que solicita:
	02:30

	Tiempo para vuelta atrás:
	04:30






	ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

	Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

	Se deberá revertir pullrequest de MVCA y MACA Backend, ejecutar los script de rollback en SQL y MongoDB, desplegar de forma manual rollback de simulador del bus IBM y ejecutar los pipelines indicados en documento de PAP.





	APROBACIÓN DE QA

	Nombre responsable QA:
	Andrea Holland

	Fecha aprobación:
	17-03-2025




Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___


	FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO

	Fecha
	19-03-2026
	Hora:
	21:00 






SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB


	OBSERVACIONES 

	



Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____
Medio: _____
Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.



Fecha: dd-mm-aaaa
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