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Formulario presentación cambios en CAB

FORMULARIO PRESENTACION A CAB

	IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO

	Área iniciativa
	Gobierno de Datos

	Nombre iniciativa:
	GCTI-TBD-94 Proyecto de Gobierno de Datos

	Nombre responsable:
	Michael Cruces

	Correo electrónico:
	gobiernomis@tbd.cl

	Id RFC:
	
	

	¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior?
	
SI: ___ NO: _X__


	Fecha de la última presentación (actual)
	



	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

	Detallar el cambio propuesto:

	Este proyecto busca dar un paso clave en la consolidación del Gobierno de Datos mediante la creación de la arquitectura de datos Medallón, diseñado específicamente para habilitar y escalar capacidades de gobierno de datos de forma ordenada y segura.
 
Esta arquitectura será la base sobre la cual se estructurarán dominios de datos, permitiendo una gestión clara de la información y una asignación controlada de accesos a los usuarios de las distintas unidades organizacionales. La idea es contar con un espacio gobernado, donde los datos se administren como activos estratégicos y no solo como insumos operativos.
 
La plataforma se sustenta en una arquitectura medallón sobre Databricks y Unity Catalog, lo que nos permite avanzar hacia un modelo moderno de gobierno de datos. Esto habilita capacidades clave como la implementación de controles de calidad de datos desde el origen, la anonimización de datos personales conforme a normativas de protección de datos, y un control de accesos robusto, trazable y auditable.
 
En definitiva, esta arquitectura no solo soporta el desarrollo técnico, sino que establece las bases para un gobierno de datos efectivo, escalable y alineado con las necesidades actuales y futuras de la organización, asegurando confianza, seguridad y valor en el uso de la información.
 



	MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

	Explique por qué se debe implementar el cambio:

	1. Esto nace desde un punto de auditoria donde se levantó que no hay gobierno de datos tanto para TBD como TSF.
2. Debido que el banco está sujeto a crecientes exigencias normativas en materia de datos, junto con la implementación de nuevas leyes que requieren foco, dedicación y especialización, es clave, contar con una plataforma centralizada de Datos, que permita gobernar y entender las prioridades del negocio y habilitar información de calidad que apoye la toma de decisiones.





	PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO

	Tipo de prioridad:
	Muy Alto (Emergencia)
	____
	

	
	Alto
	_____
	

	
	Normal
	__X__
	

	
	Bajo
	_____
	





	TIPO DE CAMBIO

	Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio:

	____ La red
	____ Base de datos
	____ Sistema operativo

	____ Hardware
	__ Software instalado
	___ Seguridad

	___X_ Otro
	____ Programar Interrupción
	____ Procedimientos

	
	
	

	Descripción del tipo de cambio "Otro":
	Databricks TBD




	IMPACTO EN PERSONAL

	Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

	No necesita mantención permanente.



	IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO

	Nro
	Servicio
	Descripción
	Durante (S/N)
	Después
(S/N)

	1
	Databricks TBD
	Solo un Pull Request en la rama main.
	S
	N

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



	RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION
	

	Nro
	Indicar los riesgos de la implementación
	Medidas de mitigación

	1
	Ninguno
	Ninguna

	2
	
	

	3
	
	

	...
	
	



	TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

	Etapa de la implementación del cambio
	Tiempo requerido: (hh:mm)

	Tiempo para ejecución del cambio:
	10 min

	Tiempo para validación área que solicita:
	10 min

	Tiempo para vuelta atrás:
	20 min



	ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

	Delinear una estrategia de rollback en caso de falla: 

	Realizar un restore a la versión anterior para las tablas que se verán afectadas.



	ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS

	Concepto
	Servidor de ejecución:
	Incremento esperado:
	Disponibilidad actual:

	Memoria (GB)
	N/A
	
	

	Disco (GB)
	N/A
	
	

	CPU (%)
	N/A
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	N/A
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	N/A
	
	



	ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO

	Concepto
	Requerido actual
	Crecimiento en 3 meses
	Crecimiento en 6 meses

	Memoria (GB)
	N/A
	
	

	Disco (GB)
	N/A
	
	

	CPU (%)
	N/A
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	N/A
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	N/A
	
	





	
APROBACIÓN DE QA

	Nombre responsable QA:
	Guillermo Bateman

	Fecha aprobación:
	23/02/2026



	PRUEBAS DE CARGA
	
	
	

	Concepto
	Servidor de ejecución:
	Sin software
	Con software en ejecución
	Carga 10 trxs paralelas
	Carga 100 trxs paralelas
	Carga 1000 trxs paralelas

	Memoria (GB)
	N/A
	
	
	
	
	

	Disco (GB)
	N/A
	
	
	
	
	

	CPU (%)
	N/A
	
	
	
	
	

	Tráfico red (Kbps)
	N/A
	
	
	
	
	

	TPH (Trxs por hora)
	N/A
	
	
	
	
	



Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______


	FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO

	Fecha
	05-05-2026
	Hora:
	16:00 





SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB


	OBSERVACIONES 

	



Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____
Medio: _____
Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO/CONDICIONADO.

Fecha: dd-mm-aaaa
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